
План-график
 мероприятий по подготовке площадок (сущностей) в МКОУ «ГСОШ №2»
в соответствии с едиными требованиями оформления и их открытии

	№
	Мероприятия
	Ответственные
	Контрольный показатель
	Дата начала
	Дата окончания

	1.
	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр
	Директор
	План помещений. Зонирование 

	25.01.2022 г.
	25.03. 2022 г.

	2.
	Разработка и согласование с  Управлением образования ГРМО дизайн-проекта Центра
	Директор,
руководитель Центра
	Дизайн-проект Центра
	10.03.2022 г.
	20.04.2022г.

	3.
	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН РК дизайн-проектами:
- штукатурка и покраска стен;
-  замена  деревянных заполнений оконных проемов на пластиковые окна;
- замена дверных проемов;
- замена напольного покрытия;
- замена освещения;
- закупка мебели;
- получение, размещение оборудования
	Директор,
руководитель Центра,
завхоз
	Контроль проведения работ совместно с муниципальными и региональными органами
	01.07.2022 г.
	20.08.2022 г.

	4.
	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок
	Директор,
 руководитель Центра
	Размещение фотографий  на сайте
	15.08.2022 г.
	23.08.2022 г.

	5.
	Начало работы Центров.
Торжественное открытие.
Освещение открытия в средствах массовой информации
	Директор, 
руководитель Центра
	Сценарный план Информационное освещение на сайте
	10.08.2022 г.
	Сценарные планы - 25.08.2022 г.
Открытие -
01.09.2022 г.
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