
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Калмыкия)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Республика Калмыкия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Калмыкия)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Шварцман И.В.

заместитель Председателя Правительства Республики

Калмыкия

Баринов Э.В.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Калмыкия

Питкиева Т.И.Администратор регионального проекта

заместитель Министра образования и науки Республики

Калмыкия

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие

образования Республики Калмыкия"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

3,09 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 28,4000 28,4000 28,4000 28,4000

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

3,090

0

3,090

0

3,090

0

3,090

0

Процент 28,4000

28,40

00

28,40

00

28,40

00

3,090

0

3,090

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 0 8 49 49

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС во

всех субъектах

Российской

Федерации

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -49 49

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

Значение

динамики

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших

целевую модель

цифровой

образовательной

среды, подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 1 1

Создание центра

цифрового

образования "IT-

куб" позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

0,0018 073,40 77 881,800,00 0,00 95 955,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0018 073,40 77 881,800,00 0,00 95 955,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0018 073,40 77 881,800,00 0,00 95 955,200,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

0,000,00 11 698,700,00 0,00 11 698,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 698,700,00 0,00 11 698,700,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 698,700,00 0,00 11 698,700,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 18 073,40 89 580,50 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 107 653,90

0,00 0,0018 073,40 89 580,50 0,00 0,00 107 653,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Калмыкия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 881,80

77 881,8077 881,8077 881,8051 020,0025 510,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 698,70

11 698,7011 698,7011 698,7011 698,705 102,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 580,50

89 580,5089 580,5089 580,5062 718,7030 612,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика

Калмыкия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

во всех субъектах

Российской Федерации

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

 функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

Питкиева Т.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка " Внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Республике Калмыкия"

Отчет

-

Питкиева Т.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в 8

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Отчет

-

Питкиева Т.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республике Калмыкия" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист).

-

Питкиева Т.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Приказ 1.Распорядительный

акт органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

-

Питкиева Т.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды.

3.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4.Извещения о

проведении закупок.

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Питкиева Т.И.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок.

-

Питкиева Т.И.

30.06.2021

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Питкиева Т.И.

25.08.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Питкиева Т.И.

25.08.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Питкиева Т.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Питкиева Т.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Питкиева Т.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

-

Питкиева Т.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупокиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание центра цифрового

образования "IT-куб"

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

Питкиева Т.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

2.1.1

Контрольная точка "Созданы

центры цифрового образования

детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее

1 центра цифрового образования

"IT-куб" с охватом не менее 400

детей"

Отчет

-

Питкиева Т.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Созданы

центры цифрового образования

детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее

1 центра цифрового образования

"IT-куб" с охватом не менее 400

детей"

Отчет

-

Питкиева Т.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

Приказ Распорядительный

акт РОИВ, утверждающий:

1. должностное лицо в

-

Питкиева Т.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционированию центра

цифрового образования «IТ-куб»"

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

цифрового образования

«IТ-куб»; 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования «IТ-куб», в том

числе: - месторасположение

центра цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»; - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования

«IТ-куб». 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещения о проведении

закупок.

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IТ-куб»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Питкиева Т.И.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Питкиева Т.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

Отчет 1. Информационно-

аналитическая

-

Питкиева Т.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

справка/отчет. 2.

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«IT-куб», утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования «IT-куб» 4.

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.1.7

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Информационно-

аналитический

отчет/справка

-

Питкиева Т.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Созданы Отчет Информационно-Питкиева Т.И.

30.12.2021

12 Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центры цифрового образования

детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее

1 центра цифрового образования

"IT-куб" с охватом не менее 400

детей"

аналитический

отчет/справка

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Питкиева Т.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Баринов Э. В. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

16

2 Администратор регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

17

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Баринов Э. В. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

16

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

17

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

17


