

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВИКОВСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИКАЗ

21.12.2022г.

№457/1

г. Городовиковск

Об утверждении «дорожной карты» по реализации мероприятий по
подключению и использованию федеральной государственной системы
«Моя школа» в 2022-2023 годах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. №1241 «О федеральной государственной системе «Моя школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных функций в электронной форме», на основании приказа Министерства образования и науки республики Калмыкия от 20.12.2022года №1977

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подключению и использованию федеральной государственной системы «Моя школа» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Муниципальными координаторами определить Строкань Н.А., старшего методиста УО ГРМО РК, Луханина Ю.Н., ведущего программиста УО ГРМО РК.
3. Установить контрольные точки реализации мероприятий «дорожной карты» по состоянию на 01 января 2023 г. и далее ежемесячно, не позднее первого числа каждого месяца.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций в пределах установленной компетенции организовать работу по:
своевременному и качественному выполнению мероприятий «дорожной карты»;
проведению ежемесячного мониторинга достижения результатов мероприятий «дорожной карты» до 1 числа каждого месяца;
предоставлению ежемесячных результатов мониторинга и значений результатов мероприятий в контрольных точках в Управление образования ГРМО РК (далее – УО ГРМО РК).
обеспечить обучение (цикл вебинаров) для участников сервиса ФГИС «Моя школа».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования ГРМО РК



Л.С.Петренко

«Дорожная карта»
по реализации мероприятий по подключению и использованию федеральной
государственной информационной системы «Моя школа»

«Дорожной картой» признается план мероприятий на 2022 и 2023 годы, предусматривающий мероприятий по подключению и использованию федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (далее ФГИС «Моя школа»), включающий в себя:

Мероприятия, направленные на подключение образовательных организаций к федеральной государственной системе «Единая система идентификации и аутентификации и инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА);

мероприятия, направленные на создание профилей образовательных организаций в ФГИС «Моя школа»;

мероприятия, направленные на подключение образовательных организаций к информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» (далее Платформа «Сферум»);

мероприятия по повышению профессионального мастерства преподавательского состава образовательных организаций в части использования возможностей Платформы «Сферум» и ФГИС «Моя школа».

Перечень мероприятий «дорожной карты»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1	Подключение образовательных организаций к ФГИС «Моя школа»	УО ГРМО РК, руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022г.	Результаты мониторинга - не менее 100%
2	Подключение (регистрация) педагогических работников к ФГИС «Моя школа»	УО ГРМО РК, руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022г.	Результаты мониторинга — не менее 90%
3	Присоединение профилей педагогических работников к профилю образовательной организации в ФГИС «Моя школа»	Руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022 г.	Результаты мониторинга — не менее 90%
4	Назначение администраторов ФГИС «Моя школа» в образовательных организациях	Руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022 г.	Приказы образовательных организаций о назначении ответственных

5	Регистрация (активация) образовательных организаций на Платформе «Сферум»	УО ГРМО РК, руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022 г.	Результаты мониторинга - не менее 100%
6	Регистрация (активация) педагогических работников на Платформе «Сферум»	Руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022 г.	Результаты мониторинга - не менее 90%
7	Создание в каждой образовательной организации классов, прикрепление к классам профилей классных руководителей	Руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022 г.	Результаты мониторинга - не менее 100%
8	Регистрация (активация) учеников и родителей (законных представителей) на Платформе «Сферум»	Руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022 г.	Результаты мониторинга - не менее 90%
9	Создание для каждого класса чата учеников и чата родителей на Платформе «Сферум»	Руководители образовательных организаций	Не позднее 31 декабря 2022 г.	Результаты мониторинга - не менее 100%
10	Обеспечение активности работы ученических и родительских чатов на Платформе «Сферум»	Руководители образовательных организаций	постоянно	Результаты мониторинга - не менее 3 публикаций в месяц у каждого педагогического работника
11	Подключение обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся к ФГИС «Моя школа»	Руководители образовательных организаций	Не позднее 1 марта 2023 г.	Результаты мониторинга - не менее 90%
12	Формирование и рассылка методических и/или инструктивных материалов для обучающихся и их родителей по подключению и по использованию сервисов ФГИС «Моя школа»	УО ГРМО РК, руководители образовательных организаций	Не позднее 1 марта 2023 г.; далее постоянно	Письмо БУ ДПО РК КРИПКРО
13	Цикл вебинаров для обучающихся и их родителей по подключению и по использованию сервисов ФГИС «Моя школа»	УО ГРМО РК, руководители образовательных организаций	Не позднее 1 марта 2023г.; далее постоянно	Информационная справка о ходе выполнения
14	Актуализация муниципальных нормативно - правовых актов по использованию электронных журналов в образовательной деятельности	УО ГРМО РК, руководители образовательных организаций	Май-август 2023г.	Внесение изменений в муниципальные нормативно - правовые акты